



Министерство образования НО  
№316-01-63-371/18-0-0  
от 14.02.2018

# Министерство образования Нижегородской области

## П Р И К А З

14.02.2018

№

371

г. Нижний Новгород

### О реализации областного проекта "Всей семьей в будущее!"

В целях реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" (приказ министерства образования Нижегородской области от 18.01.2018 №93)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы по реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" (далее – Областной проект) в Нижегородской области и план работы по его реализации.

2. Определить Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский научно-информационный центр" (И.В.Назарова) в качестве организационно-методической площадки по реализации Областного проекта в период с 13 февраля по 19 марта 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, организовать работу по реализации Областного проекта во всех общеобразовательных организациях.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей Н.А. Поляшову.

Министр



С.В. Злобин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования,  
науки и молодежной политики

Нижегородской области

от 14.02.2010 № 371

**Состав  
рабочей группы по реализации областного  
проекта "Всею семьей в будущее"**

- |    |                                |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|
|    | Поляшова Наталья Александровна | Начальник управления патриотического воспитания и социальной защиты детей – руководитель рабочей группы  | гражданско-социально-правовой защиты детей |
| 1. | Амосов Вячеслав Александрович  | Директор Государственного учреждения дополнительного образования (далее – ГБУ ДО) "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" | бюджетного                                 |
| 2. | Власова Валентина Сергеевна    | Инструктор-методист ГБУ ДО "Детско-юношеский центр"Олимпиец"   |  |
| 3. | Голова Елена Сергеевна         | Главный специалист ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"   |  |
| 4. | Кафтаева Татьяна Владимировна  | Заместитель директора ГБУ ДО "Детско-юношеский центр "Олимпиец"  |  |
| 5. | Малинина Ольга Владимировна    | Главный специалист методического отдела ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"                             |  |
| 6. | Митрохина Елена Викторовна     | Заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения "Перевозский строительный колледж"                               | профессионального                          |
| 7. | Муратова Марина Викторовна     | Начальник отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики  |  |
| 8. | Нелидова Наталья Николаевна    | Заместитель директора ГБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков"                       |  |

9. Одинцова Анна Андреевна Педагог-психолог ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области"
  10. Охотникова Галина Юрьевна Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания
  11. Парфенова Елена Владимировна Консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания
  12. Румянцева Татьяна Юрьевна Начальник учебного отдела ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
  13. Сороковикова Ольга Владимировна Начальник отдела ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области"
  14. Супруненко Ольга Сергеевна Главный специалист ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
  15. Сулима Ирина Александровна Методист по декоративно-прикладному направлению методического отдела ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
  16. Шиголина Татьяна Николаевна Заместитель директора ГБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков"
  17. Шишина Юлия Александровна Главный специалист отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания
-

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования, науки и  
молодежной политики Нижегородской области  
от 14.02.2018 № 370P

План работы по реализации областного проекта  
«Всеё семьей в будущее»

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
1.	Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта	12.02.2018	Охотникова Г.Ю. Амосов В.А.
2.	Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций и отработка с муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области	до 20.02.2018	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
3.	Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта	В течение всего периода	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В. Амосов В.А.
4.	Подготовка приказа о реализации Проекта	14.02.2018	Муратова М.В.
	Разработка муниципальных локальных актов о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта на уровне: - органов, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов/городских округов Нижегородской области; - общеобразовательных организаций муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.	до 19.02.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп
5.	Выдача афиш, опросных листов, сувенирной продукции в муниципалитеты	до 21.02.2018	Охотникова Г.Ю.
6.	Размещение афиш в муниципалитете:	22.02.2018	Охотникова Г.Ю.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях;</li> <li>- медицинских учреждениях;</li> <li>- администрациях района/города;</li> <li>- учреждений культуры;</li> <li>- физкультурно-оздоровительных комплексах</li> </ul>		<p>Муратова М.В. Амосов В.А.</p>
№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
7.	Выдача опросных листов, сувенирной продукции в муниципалитеты	1-5.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп
8.	<p>Проведение рабочих совещаний с координаторами реализации Проекта в муниципалитетах:</p> <p><b>-16.02.2018</b> – зональные группы №№ 13, 14 15 (город Нижний Новгород);</p> <p><b>- 19.02.2018</b> – зональные группы №№ 1-7 (Уренский, Краснобаковский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, Городецкий, Багахнинский, Ковернинский, Володарский, Богородский, Кстовский, Арзамасский, Павловский, Вачский, Дальнеконстантиновский, Ардаатовский, Вознесенский районы, городские округа города Шахунья, Бор, Чкаловск, Дзержинск, Арзамас, Выкса, городские округа Семеновский, Навашинский, Сокольский, Навашинский);</p> <p><b>- 20.02.2018</b> – зональные группы № 8-12 (Дивеевский, Сосновский, Дыгловский, Сергачский, Воротынский, Большемурашкинский, Княгининский, Спасский, Перевозский, Бутурлинский, Пильнинский, Большешедлинский, Дукьяновский, Починковский, Шатковский районы, городские округа города Первомайск, Саров, Кулебаки);</p>	<p>16.02.2018</p> <p>19.02.2018</p> <p>20.02.2018</p>	<p>Поляшова Н.А. Муратова М.В. Амосов В.А.</p>
№	Содержание работы	Срок	Ответственный

п/п		реализации	
9.	<p>Контроль за реализацией проекта в муниципальных органах:</p> <p><b>16.02.2018</b> – по вопросу разработки и утверждению нормативных локальных актов по реализации Проекта, организации и подготовки тематических мероприятий в общеобразовательных организациях по содержанию Проекта, создания волонтерских отрядов на уровне муниципалитета по оказанию помощи в реализации Проекта;</p> <p><b>26.02.2018</b> – по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта;</p> <p><b>09.03.2018</b> – по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.</p>	<p>20.02.2018</p> <p>26.02.2018</p> <p>09.03.2018</p>	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп</p>
10.	<p>Организация информационно-образовательной работы с родителями о проведении и об участии в школьном опросе в муниципальных органах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение родительских собраний;</li> <li>- размещение информации в социальных сообществах, в том числе групп класных руководителей общеобразовательных организаций;</li> <li>- размещение информации в школьных СМИ.</li> </ul>	<p>1-10.03.2018</p> <p>26.02- 10.03.2018</p> <p>26.02- 10.03.2018</p>	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы реализации Проекта в муниципалитетах</p>
11.	<p>Еженедельный мониторинг проведения и освещения тематических мероприятий в общеобразовательных организациях муниципалитета в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в части размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в социальных сообществах;</li> <li>- в части размещения информации о проведении мероприятий на официальных сайтах администраций муниципалитета, местных СМИ;</li> <li>- в части размещения пост-релизов на официальных ресурсах Государственных образовательных организациях дополнительного образования, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в том числе на официальных страницах социальных сообществ.</li> </ul>	<p>19.02- 19.03.2018</p>	<p>Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп Координаторы реализации Проекта в муниципалитетах</p>

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
12.	Информационное сопровождение реализации Проекта		
12.1	Освещение старта реализации Проекта в региональных средствах массовой информации и коммуникации	20 -22.02.2018	Муратова М.В. Охотникова Г.Ю.
12.2.	Составление списка референтных лиц муниципальных органов по освещению Проекта в СМИ на школьном, муниципальном и областном уровнях	20.-22.02.2018	Поляшова Н.А. Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах
12.3.	Информационное освещение Проекта в муниципальных, общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях дополнительного образования: - официальные страницы сайтов; социальных сообществ; - средства массовой информации.	22.02 - 26.02.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах
12.4.	Информационное освещение Проекта на официальных ресурсах Правительства Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, областных СМИ	22.02- 18.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
12.5.	Мониторинг информационного освещения Проекта в муниципальных СМИ, социальных сообществах, сайтах образовательных организаций, администраций муниципалитетов, государственных образовательных организаций по #ВсеиСемейвБудущее	22.02 – 18.03.2018	Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп
№ п/п	<b>Содержание работы</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
13.	Формирование рабочих групп, комиссий по проведению школьного опроса и обработке результатов	1.-5.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп

			Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах Руководители государственных образовательных организаций дополнительного образования
14.	Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных организаций муниципалитета для проведения школьного опроса	1-10.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах
15.	Координация проведения финальных мероприятий Проекта в муниципалитетах школьного опроса	18.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах
16.	Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса	19-30.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп